

Les Rayons de la Transparence!

16 FEV 2017

Plan prévisionnel de passation des marchés publics Gestion 2017

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2017



Plan original

Director National

du Contrôle des Marchés Publics

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES										DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
1	Mobilier de bureau	DRP	900 000	Non	Non	07/03/2017			14/03/2017	21/03/2017	28/03/2017			04/04/2017	1 mois	BG					
2	Matériel de bureau	DRP	800 000	Non	Non	07/03/2017			14/03/2017	21/03/2017	28/03/2017			04/04/2017	1 mois	BG					
3	Matériel micro informatique	DRP	1 000 000	Non	Non	07/03/2017			14/03/2017	21/03/2017	28/03/2017			04/04/2017	1 mois	BG					
4	Fournitures de bureau	DRP	500 000	Non	Non	14/03/2017			21/03/2017	28/03/2017	04/04/2017			11/04/2017	1 mois	BG					
5	Fournitures informatiques	DRP	2 700 000	Non	Non	14/03/2017			21/03/2017	28/03/2017	04/04/2017			11/04/2017	1 mois	BG					
6	Matériel de transport et de service à deux roues	DRP	1 200 000	Non	Non	14/03/2017			21/03/2017	28/03/2017	04/04/2017			11/04/2017	1 mois	BG					
7	Impression	DRP	300 000	Non	Non	11/04/2017			18/04/2017	25/04/2017	02/05/2017			09/05/2017	1 mois	BG					
8	Documentation	DRP	200 000	Non	Non	11/04/2017			18/04/2017	25/04/2017	02/05/2017			09/05/2017	1 mois	BG					
9	Carburant et lubrifiant	CR	6 600 000	Non	Oui	03/02/2017	10/02/2017		17/02/2017	03/03/2017	17/03/2017	24/03/2017		14/04/2017	1 mois	BG					

10	Entretien bâtiment administratif	DRP	500 000	Non	Non	11/04/2017			18/04/2017	25/04/2017	02/05/2017		09/05/2017	1 mois	BG
11	Entretien bureau (achat de produits d'entretien bureau)	DRP	330 000	Non	Non	14/03/2017			21/03/2017	28/03/2017	04/04/2017		11/04/2017	1 mois	BG
12	Entretien mobilier de bureaux	DRP	300 000	Non	Non	11/04/2017			18/04/2017	25/04/2017	02/05/2017		09/05/2017	1 mois	BG
13	Contrat d'entretien (société de nettoyage et d'entretien de bureaux)	CR	3 400 000	Non	Oui	12/12/2016	19/12/2016		26/12/2016	09/01/2017	23/01/2017	30/01/2017	20/02/2017	12 mois	BG
14	Entretien des photocopieurs	DRP	240 000	Non	Non	05/01/2017			12/01/2017	19/01/2017	26/01/2017		02/02/2017	12 mois	BG
15	Entretien des climatiseurs	DRP	1 000 000	Non	Non	05/01/2017			12/01/2017	19/01/2017	26/01/2017		02/02/2017	12 mois	BG
16	Entretien matériel micro informatique	DRP	642 000	Non	Non	04/01/2017			11/01/2017	18/01/2017	25/01/2017		01/02/2017	12 mois	BG
17	Frais d'assurance automobile	DRP	2 200 000	Non	Non	05/01/2017			12/01/2017	19/01/2017	26/01/2017		02/02/2017	12 mois	BG
18	Contrat société de gardiennage	DRP	2 000 000	Non	Non	04/01/2017			11/01/2017	18/01/2017	25/01/2017		01/02/2017	12 mois	BG
19	Maintenance du site web et du SIGRE	DRP	1 000 000	Non	Non	06/01/2017			13/01/2017	20/01/2017	27/01/2017		03/02/2017	12 mois	BG
	Total		25 812 000												

Lomé, le **13 FEV 2017**

Le Coordonnateur national



Didier Kokou AGBEMADON
Didier Kokou AGBEMADON

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

16 FEV 2017



[Signature]

Les Rayons de la Transparence !

Plan prévisionnel de passation des marchés publics Gestion 2017

Réf n°	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
	Description des fournitures/travaux (1) x (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNC (MP/CC) (5)	Examen DNC (MP/CC) (6)	Date avis de lancement de l'AMI (7)	Date avis de lancement de l'AMI (8)	Date avis de lancement de l'AMI (9)	Date de préparation des TdR et des MI (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis de lancement de l'AMI (12)	Date avis de soumission (13)	Date invitation à soumission (14)	Date de l'ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis de l'ANO PTF (17)	Date avis de l'ANO PTF (18)	Date de l'ANO PTF (19)	Date fin d'évaluation (20)	Date d'avis CCMP/DNC MP (21)	Date de négociation (22)	Date de l'avis de signature de contrat (23)	Date de l'avis de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)		
1	Recrutement du Consultant pour l'Elaboration du rapport ITIE-Togo 2015	AMI	50 000 000	Oui	Non	25-juil-16	29-juil-16	02-août-16	11-nov-16	24-nov-16	16-déc-16	N/A	19-déc-16	24-janv-17	28-janv-17	08-fév-17	13-fév-17	13-fév-17	22-fév-17	09-mars-17	16-mars-17	N/A	30-mars-17	03 mois	BG		
2	Recrutement du Consultant pour l'Elaboration du rapport ITIE-Togo 2016	AMI	50 000 000	Oui	Non	15-mars-17	30-mars-17	06-avr-17	08-mai-17	07-juin-17	22-juin-17	N/A	29-juin-17	31-juil-17	21-août-17	05-sept-17	12-sept-17	12-sept-17	21-sept-17	06-oct-17	13-oct-17	N/A	27-oct-17	03 mois	BG		
TOTAL			100 000 000																								

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

Lomé, le 13 FEV 2017

Le Coordonnateur national



[Signature]

16 FEV 2017



Digiter Kokou AGBEMADON