

COMITE DE PILOTAGE

Plan d'Actions ITIE TOGO : 2010-2013

Objectif 1 : Identification, élaboration et disponibilité des outils nécessaires à la mise en oeuvre de l'ITIE au Togo																								
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Sources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2010				2011				2012				2013				Budget (montant)	Budget (source)
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1,1	Envoi d'une lettre d'intention d'adhésion à l'ITIE	La communauté internationale a pris acte de la volonté du Togo d'adhérer aux principes de l'ITIE	Lettre signée et expédiée par le Ministre de l'économie et des finances	Lettre de Monsieur le Ministre relative à l'intention d'adhérer à l'ITIE	Ministre de l'Économie et des Finances	Ministre des Mines et de l'Énergie																		LB4: Contrepartie
1,2	Organisation d'un atelier de lancement de l'ITIE au Togo	Les opinions nationale et internationale sont informées des objectifs visés par l'adhésion du Togo	Tenue effective de la cérémonie officielle de lancement Atelier technique de lancement	Rapport de l'atelier ITIE et liste de présence des participants	Ministre de l'Économie et des Finances	Banque Mondiale Le Gouvernement																	\$9 000	LB2: Contrepartie
1,3	Préparation du décret portant création des structures de suivi de l'ITIE- Togo (dispositif institutionnel)	L'ITIE Togo et ses structures ont une existence juridique	Signature par le Gouvernement du décret de création du Conseil National de Supervision, du Comité de pilotage et du Secrétariat technique	Le décret portant création du dispositif institutionnel de suivi (CNS, CP et ST ITIE Togo) est disponible	Le Conseil des Ministres du Togo	Ministre des Mines et de l'Énergie																		LB4: Contrepartie
1,4	Désignation d'un Coordinateur National (Secrétaire Technique)	Le secrétariat technique ITIE Togo est fonctionnel	La présence effective du Coordonnateur National	Décret de nomination du Coordonnateur National	Gouvernement du Togo	Premier Ministre																		LB4: Contrepartie
1,5	Elaboration d'un plan d'actions de l'ITIE Togo: 2010-2012 adopté	Plan d'actions ITIE Togo 2010-2012 adopté	Plan d'actions ITIE Togo 2010-2012 publié	Journaux, Internet (Site Gvt), SP-PRPF	Comité de pilotage (CP)	Secrétariat Technique Banque Mondiale			CP (adoption)															LB4: Contrepartie
1,6	Modification du Plan d'Actions de l'ITIE TOGO: 2010-2012 Elaboration et Adoption du Plan d'Actions 2010-2013	Plan d'actions ITIE Togo 2010-2013 adopté	Plan d'actions ITIE Togo 2010-2013 publié	Journaux, Internet (Site Gvt), SP-PRPF	Comité de pilotage (CP)	Secrétariat Technique Banque Mondiale							CP (adoption)											
1,7	Soumission du dossier de Candidature du Togo à l'ITIE	Le Togo est octroyé le Statut de Pays Candidat	Annonce internationale de la décision par le Conseil international d'Administration de l'ITIE	Site International de l'ITIE PV de réunion et Lettre au Togo du Conseil d'Administration ITIE	Secrétariat international et Conseil d'Administration mondial de l'ITIE	Le Gouvernement																		LB4: Contrepartie
1,8	Mise à disposition du personnel du Secrétariat technique	Le secrétariat technique dispose des moyens humains nécessaires à son fonctionnement	Le nombre et profil des agents du secrétariat technique	Le contrat de travail et les décisions d'affectation	Secrétariat technique	Le Gouvernement PTF																		LB4: Contrepartie Partenaires
1,9	Mise à disposition et location des bureaux de l'ITIE par le gouvernement du Togo	Le Coordonnateur National installé dans ses propres bureaux	Contrat de location du bureau par le Gouvernement	Les factures de paiement de la location Les bureaux du ST ITIE Togo sont disponibles	Gouvernement du Togo	Ministère de l'Économie et des Finances																	\$36 400	LB3: Contrepartie Partenaires
1,10	Acquisition de matériel et équipement	Le Coordonnateur National dispose de moyens matériels de travail	La présence physique des équipements et autres matériels	Coordonnateur National	Secrétariat technique	Le Gouvernement PTF																	cf.1.15a	LB3: Contrepartie Partenaires
1,11	Organisation et tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité de pilotage et du Conseil National de Supervision de l'ITIE Togo	Les délégués de chaque partie prenante sont engagés dans la mise en oeuvre de l'ITIE	Les sessions du CP et CNS sont effectivement tenues	PV des sessions, listes de présence	Secrétariat Technique	Tous partenaires au développement confondus																	\$80 000	LB2: Contrepartie Partenaires

Objectif 3 : Préparation, publication et dissémination des Rapports ITIE Togo																								
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2010				2011				2012				2013				Budget (montant)	Budget (source)
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
3.1	Elaboration et adoption des termes de références pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant chargé de la réconciliation des données et de la préparation du 1er Rapport ITIE Togo (données pour 2010)	Le Secrétariat Technique est à même de lancer l'appel d'offres pour le recrutement de l'Administrateur	Termes de références adoptés, Contrat signé	1. Termes de références ; 2. PV de session d'adoption des termes de références.	Secrétariat Technique	Comité de pilotage																		Gouvernement : MDTF: LB1
3.2	Appel d'offres, sélection et recrutement d'un Administrateur chargé d'assister le Comité dans l'élaboration du 1er Rapport ITIE	L'Administrateur indépendant commence son travail	Contrat avec l'Administrateur Indépendant signé	1. Contrat avec Administrateur Indépendant; 2. Termes de références de l'Administrateur Indépendant.	Secrétariat Technique	Administrateur Indépendant																	\$1 000	MDTF: LB1
3.3	Mission de l'Administrateur Indépendant (conception de modèles, collecte et réconciliation des données 2010, rédaction du 1er Rapport ITIE Togo)	Le 1er rapport ITIE du Togo est prêt pour adoption au Comité de pilotage	Projet 1er rapport ITIE Togo transmis pour adoption au Comité de pilotage	1. Lettre de transmission ; 2. Projet de Rapport	Administrateur Indépendant Coordonnateur National	Secrétariat Technique																	\$66 500	MDTF: LB1
3.4	Revue du 1er Rapport ITIE du Togo par le Comité de pilotage	Le 1er rapport ITIE Togo est adopté par toutes les parties prenantes du CP	1er rapport ITIE Togo adopté par le CP	PV de session du CP	Comité de pilotage	Administrateur Indépendant, Secrétariat Technique																	\$5 575	Contrepartie: LB2
3.5	Compte-rendu du 1er Rapport au Conseil National de Supervision et en Conseil des Ministres	Le CNS et le gouvernement sont informés de l'état d'avancement de l'ITIE	Tenue de la session du CNS Rapport en Conseil des Ministres	1. PV de la réunion du CNS 2. Compte rendu du CM	Secrétariat technique Ministère des Mines et de l'Energie	Gouvernement du Togo																	\$200	LB2: Contrepartie
3.6	Adoption et Publication du 1er Rapport ITIE du Togo	Le 1er Rapport ITIE Togo est rendu disponible	Le 1er rapport ITIE Togo est adopté et publié	Envoi au Secrétariat International ITIE, Banque mondiale Internet, Journaux, Site-web ITIE Togo	Secrétariat Technique	Secrétariat International																	\$8 000	MDTF: LB3
3.7	Dissémination du 1er Rapport ITIE du Togo (éléments de la stratégie de communication) Atelier de présentation du rapport	Toutes les parties prenantes nationales sont en mesure de travailler avec le 1er Rapport ITIE Togo	Sensibilisation générale: le 1er rapport ITIE Togo est disséminé à travers le Togo	1. Publication du 1er rapport ITIE Togo sur les sites du Gouvernement, du Secrétariat ITIE Togo et autres sites Web ; 2. Atelier de présentation du 1er Rapport ITIE.	Secrétariat Technique	Comité de pilotage																	\$11 000	Partenaires: LB2 BAD
3.8	Elaboration et adoption des termes de références pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant chargé de la réconciliation des données et de la préparation du 2ème Rapport ITIE Togo (données pour 2011)	Le Secrétariat Technique est à même de lancer l'appel d'offre pour le recrutement de l'Administrateur	Termes de références adoptés, Contrat signé	1. Termes de références ; 2. PV de session d'adoption des termes de références.	Secrétariat Technique	Comité de pilotage									CP									Gouvernement : LB1
3.9	Appel d'offres, sélection et recrutement d'un Administrateur chargé d'assister le Comité dans l'élaboration du 2ème Rapport ITIE	L'Administrateur indépendant commence son travail	Contrat avec l'Administrateur Indépendant signé	1. Contrat avec Administrateur Indépendant; 2. Termes de références de l'Administrateur Indépendant.	Secrétariat Technique	Administrateur Indépendant																	\$1 000	MDTF: LB1
3.10	Mission de l'Administrateur Indépendant (conception de modèles, collecte et réconciliation de données 2011, rédaction du 2ème Rapport ITIE Togo)	Le 2ème rapport ITIE du Togo est prêt pour adoption au Comité de pilotage	Projet 2ème rapport ITIE Togo transmis pour adoption au Comité de pilotage	1. Lettre de transmission ; 2. Projet de Rapport	Administrateur Indépendant Coordonnateur National	Secrétariat Technique																	\$75 000	MDTF: LB1
3.11	Revue du 2ème Rapport ITIE du Togo par le Comité de pilotage	Le 2ème rapport ITIE Togo est adopté par toutes les parties prenantes du CP	2ème Rapport ITIE Togo adopté par le CP	PV de session du CP	Comité de pilotage	Administrateur Indépendant, Secrétariat Technique											CP						\$5 575	Contrepartie: LB2

GRAND TOTAL	\$1 445 450
--------------------	--------------------

GRAND TOTAL MDTF	\$274 600	
Services de Consultance/Audit: Ligne de Budget 1 (LB1)	\$159 700	58,16%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	\$98 900	36,02%
Biens: LB3	\$16 000	5,83%
Coûts courants: LB4	\$0	0,00%

GRAND TOTAL BAD	\$224 800	
Services de Consultance/Audit: LB1	\$0	0,00%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	\$224 800	100,00%
Biens: LB3	\$0	0,00%
Coûts courants: LB4	\$0	0,00%

GRAND TOTAL CONTREPARTIE	\$950 050	
Services de Consultance/Audit: LB1	\$152 000	16,00%
	\$100 550	10,58%
Biens: LB3	\$243 800	25,66%
Coûts courants: LB4	\$453 700	47,76%

Les montants budgétaires sont indicatifs et leur mise à disposition au Secrétariat Technique est fonction de la libération de ces fonds par leurs sources respectives.
Dans le cas où les ressources financières prévues dans ce plan d'action prioritaire s'avèreraient être insuffisantes, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires avec ses partenaires pour permettre d'atteindre les objectifs dudit plan.

LEGENDE
PA: Plan d'Actions
ITIE Togo: L'ITIE du/au Togo
CP: Comité de pilotage
Contrepartie: Contribution/Apport du Gouvernement
CNS: Conseil National de Supervision
PTF/Partenaires: Partenaires Techniques et Financiers (multilatéraux et bilatéraux au Togo)
TDR: Termes de Références
PV: Procès verbal
LB: Ligne de Budget
MDTF: Multi Donor Trust Fund (Fonds Multi-Bailleurs) de la Banque Mondiale pour le financement de l'ITIE
ST: Secrétariat Technique
SP-PRPF: Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Reformes et des Programmes Financiers
Gvt: Gouvernement
BAD: Banque Africaine de Développement
IGF: Inspection Générale des Finances